Erasmus+

NR. 4399/24.11.2026

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI ERASMUS+ „SKILLUP”

2026-1-RO01-KA122-SCH-000429498| Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Snagov

Perioada de implementare: 01.11.2026 – 31.08.2027 (10 luni)

Notă: Calendarul ține cont de structura anului școlar 2026–2027 (Ordinul nr. 3194/2026): cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, iar vacanțele sunt: iarnă 23.12.2026–10.01.2027, schi – o săptămână între 22-27.02.2027, stabilită de ISJ Ilfov, primăvară 24.04–04.05.2027, vară din 19.06.2027. De aceea, activitățile care au nevoie de elevi și profesori (selecție, pregătire, mobilități, diseminare, evenimentul final) sunt programate până la 18 iunie 2027. Datele exacte ale mobilităților se confirmă cu organizațiile gazdă și cu furnizorii de cursuri.

Luna / perioada	Activități planificate
Noiembrie 2026	Lansarea proiectului; constituirea echipei de proiect și repartizarea responsabilităților; întâlnire de informare pentru elevi, părinți și profesori; publicarea anunțurilor de selecție (elevi, cadre didactice pentru cursuri, profesori însoțitori) și depunerea dosarelor; postare de lansare pe site și rețele sociale, primul articol în presa locală; banner/roll-up cu mențiunea „Cofinanțat de Uniunea Europeană” la intrarea în școală.
Decembrie 2026	Selecția participanților, până la 22 decembrie: evaluarea dosarelor, proba scrisă și orală de limba engleză, afișarea rezultatelor, contestații și rezultate finale, cu procese-verbale și liste de rezervă; chestionarele inițiale pentru elevi și profesori; căutarea școlii gazdă din Bulgaria și a cursurilor din Portugalia (ESEP, Erasmus+ Project Results Platform).
Ianuarie 2027	Confirmarea școlii gazdă din Bulgaria și înscrierea la cursurile din Portugalia; stabilirea rezultatelor învățării cu organizațiile gazdă; începerea pregătirii lingvistice (OLS), interculturale și digitale; ședință cu părinții elevilor selectați, acorduri și documente; rezervări

	de transport și cazare, asigurări; înregistrarea mobilităților în Beneficiary Module.
Februarie 2027	Continuarea pregătirii participanților; teambuilding pentru grupul de elevi; măsuri de sprijin pentru elevul cu CES; finalizarea logisticii pentru primul flux de formare. Primul flux de formare în Portugalia: 3 cadre didactice, 5 zile(22-27.02.2027)
Martie -2027	După întoarcere: prezentare în consiliul profesoral, aplicarea la clasă a metodelor învățate, portofoliul digital, mentorat pentru colegi (1 oră pe săptămână, timp de o lună).
Aprilie 2027	Al doilea flux de formare în Portugalia: 3 cadre didactice, 5 zile, până la 23 aprilie. După întoarcere: prezentare în consiliul profesoral, aplicare la clasă, portofoliu digital, mentorat. Sesiunea finală de informare pentru elevi și părinți înainte de mobilitate (program, reguli de siguranță, contacte de urgență).
Mai 2027	Mobilitatea de grup a celor 8 elevi în Bulgaria, 8 zile, cu 2 profesori însoțitori, după 5 mai: lucru în echipe internaționale, instrumente digitale, ateliere pentru încredere și motivație, vizite de studiu, reflecție zilnică; fișe de observare completate de însoțitori. După întoarcere: chestionarele finale și jurnalele de reflecție. Prima sesiune de formare internă pentru profesori (minimum 30 de participanți).
Iunie 2027	Diseminare cât timp elevii sunt la școală (până la 18 iunie): prezentarea publică a elevilor (cel puțin 100 de elevi implicați) și Colțul Erasmus+; Europass Mobility și certificate; a doua sesiune de formare internă și atelierul practic pentru profesori; informarea părinților în ședința de la final de an (minimum 50 de părinți); schimb de experiență cu cel puțin 2 școli din zonă; evenimentul final deschis comunității (minimum 60 de participanți).
Iulie 2027	Analiza rezultatelor: chestionarele pre/post, indicatorii O1 și O2, portofoliile digitale, fișele de observare; completarea rapoartelor participanților (EU Survey); actualizarea datelor în Beneficiary Module; postări pe site și rețele sociale.
August 2027	Al doilea articol în presa locală (finalizarea proiectului); publicarea

	rezumatului proiectului pe ESEP; verificarea celor minimum 6 postări pe durata proiectului; centralizarea și arhivarea documentelor; pregătirea raportului final, care se depune după 31.08.2027, în termenul prevăzut în contract.

Repere ale mobilităților prevăzute în cererea de finanțare

- Mobilitate de grup pentru elevi: Bulgaria – 8 elevi, 8 zile, 2 profesori însoțitori pentru 8 zile.
- Cursuri și formare pentru personal: Portugalia – două fluxuri, fiecare cu 3 cadre didactice pentru 5 zile (6 profesori în total).
- Obiectivul 1: dezvoltarea motivației pentru învățare, comunicării și încrederii în sine pentru 8 elevi.
- Obiectivul 2: dezvoltarea competențelor digitale pentru 6 cadre didactice.
- Diseminare și follow-up: două sesiuni interne pentru profesori, prezentare publică a elevilor, activități de informare pentru părinți și comunitate, eveniment final și raportare, realizate până la 18 iunie 2027; raportul final se pregătește până la 31 august 2027.

Calendarul este orientativ. Mobilitățile pot fi mutate doar cu respectarea obiectivelor, a numărului de participanți, a duratelor aprobate și a condițiilor contractului de finanțare. Indicatorii se monitorizează lunar, iar rezultatele se analizează în Consiliul Profesoral.

Manager proiect,

Prof. Manolache Georgeta

